

## 令和5年度施設整備計画 事後評価

### 1. 施設整備計画の名称

勝浦町公立学校等施設整備計画

### 2. 計画期間

令和5年度（1年間）

### 3. 事後評価の実施

#### (1) 実施時期

令和5年12月

#### (2) 評価の方法

勝浦町教育委員会にて、事後評価を実施した。また、その結果については、町のホームページで公表する。

### 4. 総合的な所見

施設整備計画への計上事業については、計画通り実施することができた。  
引き続き、安全で快適な教育環境を提供するために、効率的・効果的な整備を進めていく。

5. 各目標の達成状況

(1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

校舎内の照明LED化によって、エネルギー使用量を削減し、より環境に配慮した設備への更新ができた。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針			事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分			
勝浦町横瀬小学校	(4)	07	大規模改造(教育内容)	校	R	令和5年6月～10月	10月20日	